监理通知单——地下室电缆桥架接地

日期：2026年3月14日 | 编号：JL-2026-017 | 项目编号：UW-2291

一、事由

2026年3月14日，监理部对北区变电站地下室电缆通道进行了专项检查。检查依据为甲方2026年3月2日发出的缺陷通知单。

二、检查情况

电缆桥架沿北墙敷设，全长约48米，承载E01至E12间隔的控制及测量电缆。B轴至D轴之间的电缆桥架仍未接地。等电位连接排已安装，但尚未连接。乙方承诺采用16 mm²铜芯导线完成跨接，并测量接触电阻。 测量须在UV-K2分配电箱重新投运前完成，并记入试验报告。 出线间隔标识已完善，UPS直流母线的遗留工作尚未完成。

检查中还发现，部分电缆在桥架转角处的弯曲半径不足，个别电缆标识牌缺失。乙方已安排人员对相关电缆重新整理并补挂标识牌，预计于2026年3月20日完成。

三、监理意见

该缺陷涉及安全：桥架一旦发生绝缘故障，可能出现危险的接触电压。整改完成前，UPS只允许在旁路方式下运行，验收结论维持为有条件验收。

四、测量结果

出线1至出线6的绝缘电阻为120 MΩ至410 MΩ，均高于1 MΩ的限值。出线4的回路电阻为0.38 Ω。剩余电流保护装置的动作时间实测为23 ms。 电缆桥架的接地数值须在跨接完成后方可测得。

五、安全措施

整改作业须办理第一种工作票。作业前应对相关回路验电并装设接地线，作业区域应设置围栏和警示标识，并安排专人监护。 如需动火作业，须另行办理动火工作票，并配备灭火器材。

六、整改要求

乙方须于2026年4月30日前完成整改，并书面回复监理部，同时提交测量记录。整改期间，地下室仅限经培训的人员进入。复查定于第18周进行。 在此之前，暂扣结算金额的5%。

七、抄送

甲方运维单位、乙方项目部、设计单位、工程档案。

八、附件

1. 现场照片8张；2. 绝缘电阻测试记录；3. 甲方缺陷通知单（2026年3月2日）。

监理工程师：张伟

2026年3月14日